

プランの年間活動記録

	プランの立案と調整	活動準備	実践活動
4月	連携先との調整		
5月	授業再開による再調整		
6月	活動⑤のミーティング	実践活動①の準備	実践活動①市立呉高校
7月	↓	実践活動②の準備	実践活動②原小学校
8月	↓	実践活動③の準備	実践活動③宮原中学校
9月	↓	実践活動④の準備	実践活動④天応中学校
10月	↓	3D マップ製作方法の確認	中間報告会
11月	↓	3D マップ製作用動画試作	
12月	↓	実践活動⑤の準備	
1月	↓	実践活動⑤の準備 報告書作成	実践活動⑤KURE 防災かいぎ
2月	次年度に向けての調整		最終報告会
3月	↓		