



プランの年間活動記録

	プランの立案と調整	活動準備	実践活動
4 月	メンバー募集	—	—
5 月	年間計画		
6 月	イベント参加登録（随時） 各活動の調整など	擬似体験装置再設計	蓄光ブロックの改良
7 月		改良型枠によるブロック製作	擬似体験装置の改良
8 月		小学生の誘導ブロック製作体験 HUG 体験（工芸版）	完成形ブロックの校内敷設
9 月		イベント参加準備 FMB 検討 工業教育への原稿準備	
10 月		イベント参加準備 開設ツールの確認 工業教育の原稿校正	SDGs AICHI EXPO 出展 中間発表会
11 月		イベント参加準備 防災公園の設計	NCU SDGs シンポジウム参加 「工業教育（11月号）」への掲載
12 月		ベッドの作製	建設技術フェア in 中部出展 全国中学生・高校生防災会議参加
1 月		最終報告書作成	
2 月	次年度活動準備	最終発表準備	最終発表会参加
3 月	区役所との調整	イベント実施準備	