

プランの年間活動記録

	プランの立案と調整	活動準備	実践活動
4 月	・ 町担当との連絡調整 ・ 防災研修提案 ・ オリジナル HUG 仕上げ		
5 月	・ 学校祭打ち合わせ		
6 月	・ 展示物、防災講話、防災訓練うちあわせ ・ 町内小中高防災会議設立準備		・ オリジナル HUG 製作再開 (6/1～)
7 月	・ 研修先との連絡調整 ・ 語り部との連携	・ オリジナル HUG データ 推敲（町役場）	
8 月	・ 防災講話内容調整 ・ 町民との HUG 実施計画打ち合わせ		8/28 オリジナル HUG 完成
9 月	・ 出前授業内容調整	・ PTA、しべつ未来塾へ参加依頼	
10 月		・ 出前授業準備	10/24 オリジナル HUG
11 月			11/25 出前授業（中学校）
12 月			12/25 出前授業（こども園）
1 月	・ 生徒会交流会内容調整		
2 月		・ 生徒会交流会参加校調整	2/13 CP 報告会
3 月			・ 生徒会交流会