

第2回村岡公民館再整備建設検討委員会 開催結果について(お知らせ)

平成30年2月16日(金)に開催いたしました「第2回村岡公民館再整備建設検討委員会」の結果について、皆様にお知らせいたします。審議内容については、次のとおりです。

議題1 前回の意見・提案の確認について

<事務局の説明>

- (1) 第1回村岡公民館再整備建設検討委員会における意見・要望に対する市からの回答等については、地区内回覧をした資料を添付した。
- (2) 第1回検討委員会で宿題となっていた「再整備に伴うモデルとなるような同様の建物規模の施設の資料」の提供については、市内13公民館の施設一覧表、平成23年地域経営会議から提案され、施設が明記された「村岡公民館建て替え提言書」、現公民館との比較表及び他の公民館の見取り図を配布した。
- (3) 「村岡公民館再整備建設検討委員会」を進めていく上で、方向性の定まっている内容について確認した。

- ①建設予定地については、提言書で示された場所で再整備を行う。
- ②村岡新駅とは切り離して公民館再整備を進める。
- ③山崎跨線橋については、現況のまま使用し、拡幅等を行わない。
- ④市民センター化は行わない。
- ⑤複合化については、市民図書室・地域包括支援センター・福祉相談室・地区ボランティアセンター・消防団第6分団器具置場を予定している。

<委員からの意見・要望等>


- (1) 市民センター化はしないということだが、引き続き要望したい。
- (2) 山崎跨線橋について、拡幅や架け替えも含め、地域の課題として検討してほしい。
- (3) 「公民館」という名称だと、村岡地区の核となる場所としてのイメージがないので、親しみのある、立ち寄りやすい愛称を付けたほうがよい。
- (4) 子育て支援センターがあるといい。

議題2 境川洪水浸水想定区域について

<事務局の説明>

- (1) 平成30年1月26日神奈川県が境川水系等の河川において、洪水浸水想定区域を見直したことを発表した。
- (2) 1年に1/1000の確率で発生する可能性の高い最大規模の降雨量を想定した区域である。
- (3) 建設予定地の水深範囲については、0.5m～3.0m未満である。
- (4) 水害避難所としての指定は可能である。
- (5) 村岡地区内に市または土地開発公社が所有する土地で、建設予定地と同等の面積を有する土地はない。
- (6) 建設予定地で計画を進めるにあたり、構造上において電気系統は上層部に設置、及び避難時において迅速に移動できる経路を確保することで運用上においても検討していく。
- (7) 藤沢市ハザードマップについては、平成32年度を目処に改訂を予定である。

神奈川県洪水浸水想定区域図（境川水系 境川）【村岡地区抜粋】



<委員からの意見・要望等>

- (1) 村岡公民館は防災拠点本部及び福祉避難所であり、浸水しても機能が果たせる構造の検討を要望する。

議題3 ワークショップの開催について

<事務局の説明>

- (1) 開催回数は、平成30年度中に2回程度開催を予定している。
- (2) 平成30年度の早い時期に開催し、基本構想の内容に反映させる。
- (3) 内容・対象については、村岡地区の未来を担う若い世代、子育て世代を対象に「村岡地区の未来像」、「こんなまちに住みたい」、「こんな公民館があったなら」などのテーマで開催を予定している。
- (4) ファシリテーター等によるワークショップの運営については、基本構想策定業務委託受託事業者が行う。

<委員からの意見・要望等>

- (1) 公民館利用者団体にもアンケートや集会等で意見を聞いてほしい。
- (2) 普段公民館に興味のない人（地域）がある。そういう人たちを取り込めるワークショップを実施してほしい。
- (3) 子育て中のお母さんたちから、新しい市役所庁舎が使いやすいと聞いた。新しい公民館も気軽に立ち寄れるものにしてほしい。

議題4 今後の予定について

<事務局の説明>

- (1) 平成30年5月1日に基本構想策定業務委託の契約が結べるよう事務を進める。
- (2) 平成31年1月中には基本構想（案）を完成させ、2月議会で基本構想（案）の報告を予定している。
- (3) 建設検討委員会については、2ヶ月に1回程度の実施を予定している。
- (4) 基本構想の策定にあたっては、建設検討委員会での検討結果を基本とするが、地区住民との総意形成を図るため、ワークショップ及びアンケート調査を実施するとともに地区全体集会などを開催し、情報提供を行う。また、建設検討委員会の進捗状況については、随時、地区内回覧などを行い情報共有を図る。

【問い合わせ先】 藤沢市役所 村岡公民館 電話 23-0634

◎村岡公民館建設検討委員会は、公開で開催しています。

◎傍聴をご希望の方は、事前申込みとなっております。