

## 鵜沼中学校改築等工事 工事着工の延期について

### 1 工事着工に向けた現況について

鵜沼中学校改築等工事については、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の3案件を令和8年4月13日から公募開始し、5月15日に開札を行いました。しかし、建築工事のみ入札不調となり、施工業者が決定しませんでした。

その後、再公募を行いました但参加者がおらず入札が中止となり、工事着工を延期することとなりました。

### 2 今後の予定について

今後につきましては、改めて入札準備を行い、再々公募により施工業者を選定する予定です。なお、工事着工延期により令和10年6月竣工予定としていた工期は令和10年12月以降となる予定です。

今後、着工時期が決まり次第、改めてお知らせいたします。

今後とも、鵜沼中学校改築等工事へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

#### 【問い合わせ先】

藤沢市教育委員会 教育部 学校施設課

TEL：0466(50)3557

藤沢市役所 計画建築部 公共建築課

TEL：0466(50)3540