プランの年間活動記録

	プランの立案と調整	活動準備	実践活動
4月			
5月	年間計画立案		
6月	関係機関との協議	防災学習打合せ	
7月	関係機関との協議	防災学習打合せ	防災アンケート
8月	防災学習		過去の災害について
9月		まちあるき打合せ	防災力を高めよう 防災タイムラインについて
10月	防災学習 防災まちあるき		防災マップについて まちあるき まちあるき結果整理 防災アンケート
11月	防災学習	防災学習発表会打合せ	防災マップ作製 地域防災新聞作製
12月	防災学習	防災学習発表会打合せ	防災マップ作製 地域防災新聞作成
1月	防災学習		防災学習発表会準備 防災学習発表会
2月	防災学習		防災学習取りまとめ 防災アンケート
3月	まとめ 次年度計画立案		